




Patrimoine Commun

Projet Aijedroit

Suivi du projet | Mi-Parcours | Rapport
d'avancement

Santé du projet



Qualité

Coûts

Délais

Date de début: 14.10.2021 | Date de fin prévue: 15.11.2021

En Bref

Le projet reste sur les rails. Les risques sont contrôlés et à cette date, aucun ne s'est réalisé. Il n'a donc pas été nécessaire de prendre de mesures correctives.

Les validations se font au rythme attendu et aucun problème d'envergure ne s'est pour l'instant présenté. Lors de ces deux dernières semaines de travail, plusieurs avancées et livrables ont été réalisés.

La première période a été consacrée au cadrage du projet. Cela s'est concrétisé par plusieurs livrables:

- Benchmark
- Définition des Persona
- Users stories
- Charte graphique

La deuxième semaine a vu la naissance d'une première version du site. Cette version, hébergée sur un serveur de test contient les fonctionnalités essentielles.

Lien vers cette première version: aijedroit.patrimoinecommun.fr

Qualité

Les fonctionnalités déjà développées sont tout à fait conformes aux attentes et aux besoins recueillis. La collaboration avec le commanditaire est particulièrement productive et le projet est sur les rails du point de vue qualitatif.



MVP

Les fonctionnalités suivantes ont été développées au cours des deux dernières semaines:

- Identité graphique
- Création des visuels généraux
- Mise en place de l'UX
- Page d'accueil Jeunes
- Articles de blog
- Vidéos
- Contact
- Incitation à contribuer
- Gestion basique des rôles
- Partage vers les réseaux sociaux
- Recherche de contenu



Cette première version a été validée le 2/11/2021 par Pierre Cornou, Président de l'association Patrimoine Commun.

Date de validation prévue: 31.10.2021 | Date de validation: 02.11.2021 (1.11: Férié)

Version intermédiaire

Les fonctionnalités suivantes restent à valider pour la version intermédiaire:

- Dons avec contreparties
- Référents
- Autocomplétion
- Connexion espace contributeur
- Préparation de contenu par les contributeurs



Cette version intermédiaire sera présentée aux élèves du lycée test pour recueillir leurs impressions et adapter la version finale.

Date de validation prévue: 05.11.2021

Version finale

Les fonctionnalités suivantes seront à développer pour la version finale qui pourra être mise en ligne

- Listing de référents
- Gestion des rôles avancée
- Notation du contenu (Fonctionnalité à revalider)
- Badges contributeurs



Cette version finale sera celle mise en ligne.

Date de validation prévue: 12.11.2021

Coûts

A ce stade, nous ne constatons pas d'augmentation imprévue des coûts.

Il a été nécessaire de procéder à l'achat d'un plugin payant dont le coût avait été budgétisé en amont.

Au niveau de la charge de travail, là encore, pas d'augmentation imprévue, le projet reste sur les rails




Délais

Les délais sont très courts pour ce projet. Cela avait été mentionné lors de l'analyse des risques. Il avait donc été prévu un délai de +/- deux jours par rapport aux dates de validation prévues. A ce stade, ce délai n'a pas été dépassé et les livraisons/validations ont eu lieu dans les temps.



Validation Finale V1



Prochaines étapes

