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Date de début: 14.10.2021 | Date de fin prévue: 15.11.2021



En Bref

Le projet reste sur les rails. Les risques sont contrdlés et a cette date, aucun ne s'est réalisé. Il n'a donc pas été nécessaire de
prendre de mesures correctives.

Les validations se font au rythme attendu et aucun probléeme d'envergure ne s'est pour l'instant présenté. Lors de ces deux
dernieres semaines de travail, plusieurs avancées et livrables ont été réalisés.

La premiére période a été consacrée au cadrage du projet. Cela s'est concrétisé par plusieurs livrables:

Benchmark

Définition des Persona
Users stories

Charte graphique

La deuxiéme semaine a vu la naissance d'une premiere version du site. Cette version, hébergée sur un serveur de test contient les
fonctionnalités essentielles.

Lien vers cette premiere version: aijedroit.patrimoinecommun.fr



https://aijedroit.patrimoinecommun.fr/

Qualité

Les fonctionnalités déja développées sont tout a fait conformes aux attentes et aux besoins recueillis. La collaboration avec le
commanditaire est particulierement productive et le projet est sur les rails du point de vue qualitatif.




MVP

Les fonctionnalité suivantes ont été développées au cours des deux derniéres semaines:

- Identité graphique

- Création des visuels généraux
- Mise en place de I'UX

- Page d'accueil Jeunes

- Articles de blog

- Vidéos

- Contact

- Incitation a contribuer

- Gestion basique des rdles

- Partage vers les réseaux sociaux
- Recherche de contenu

Cette premiére version a été validée le 2/11/2021 par Pierre Cornou, Président de I'association Patrimoine Commun.

Date de validation prévue: 31.10.2021 | Date de validation: 02.11.2021 (1.11: Ferié)



Version intermeédiaire

Les fonctionnalité suivantes restent a valider pour la version intérmédiaire:

- Dons avec contreparties

- Référents

- Autocompletion

- Connexion espace contributeur

- Préparation de contenu par les contributeurs
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Cette version intermédiaire sera présentée aux éléves du lycée test pour recueillir leurs impressions et adapter la version
finale.

Date de validation prévue: 05.11.2021



Version finale

Les fonctionnalité suivantes seront a développer pour la version finale qui pourra étre mise en ligne

- Listing de référents

- Gestion des rbles avancée

- Notation du contenu (Fonctionnalité a revalider)
- Badges contributeurs
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Cette version finale sera celle mise en ligne.

Date de validation prévue: 12.11.2021



Couts

A ce stade, nous ne constatons pas d'augmentation imprévue des coUts.
Il a été nécessaire de procéder a I'achat d'un plugin payant dont le colt avait été budgétisé en amont.

Au niveau de la charge de travail, la encore, pas d'augmentation imprévue, le projet reste sur les rails




Délais

Les délais sont trés courts pour ce projet. Cela avait été mentionné lors de I'analyse des risques. Il avait donc été prévu un délai de
+/- deux jours par rapport aux dates de validation prévues. A ce stade, ce délai n'a pas été dépasseé et les livraisons/validations ont
eu lieu dans les temps.
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Prochaines étapes
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