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Santé du projet

Qualité Coûts Délais

53%

Date de début: 14.10.2021 | Date de fin prévue: 15.11.2021



En Bref

Le projet reste sur les rails. Les risques sont contrôlés et à cette date, aucun ne s’est réalisé. Il n’a donc pas été nécessaire de 
prendre de mesures correctives. 

Les validations se font au rythme attendu et aucun problème d’envergure ne s’est pour l’instant présenté. Lors de ces deux 
dernières semaines de travail, plusieurs avancées et livrables ont été réalisés. 

La première période a été consacrée au cadrage du projet. Cela s’est concrétisé par plusieurs livrables:

- Benchmark
- Définition des Persona
- Users stories
- Charte graphique

La deuxième semaine a vu la naissance d’une première version du site. Cette version, hébergée sur un serveur de test contient les 
fonctionnalités essentielles.

Lien vers cette première version: aijedroit.patrimoinecommun.fr 

https://aijedroit.patrimoinecommun.fr/


Qualité

Les fonctionnalités déjà développées sont tout à fait conformes aux attentes et aux besoins recueillis. La collaboration avec le
commanditaire est particulièrement productive et le projet est sur les rails du point de vue qualitatif.



MVP

Les fonctionnalité suivantes ont été développées au cours des deux dernières semaines:

- Identité graphique
- Création des visuels généraux
- Mise en place de l’UX
- Page d’accueil Jeunes
- Articles de blog
- Vidéos
- Contact
- Incitation à contribuer
- Gestion basique des rôles
- Partage vers les réseaux sociaux 
- Recherche de contenu

Cette première version a été validée le 2/11/2021 par Pierre Cornou, Président de l’association Patrimoine Commun.

Date de validation prévue: 31.10.2021 | Date de validation: 02.11.2021 (1.11: Ferié)



Version intermédiaire

Les fonctionnalité suivantes restent à valider pour la version intérmédiaire:

- Dons avec contreparties
- Référents
- Autocompletion
- Connexion espace contributeur
- Préparation de contenu par les contributeurs

Cette version intermédiaire sera présentée aux élèves du lycée test pour recueillir leurs impressions et adapter la version 
finale. 

Date de validation prévue: 05.11.2021



Version finale

Les fonctionnalité suivantes seront à développer pour la version finale qui pourra être mise en ligne

- Listing de référents 
- Gestion des rôles avancée
- Notation du contenu (Fonctionnalité à revalider)
- Badges contributeurs

Cette version finale sera celle mise en ligne. 

Date de validation prévue: 12.11.2021



Coûts

A ce stade, nous ne constatons pas d’augmentation imprévue des coûts. 

Il a été nécessaire de procéder à l’achat d’un plugin payant dont le coût avait été budgétisé en amont.

Au niveau de la charge de travail, là encore, pas d’augmentation imprévue, le projet reste sur les rails



Délais

Les délais sont très courts pour ce projet. Cela avait été mentionné lors de l’analyse des risques. Il avait donc été prévu un délai de 
+/- deux jours par rapport aux dates de validation prévues. A ce stade, ce délai n’a pas été dépassé et les livraisons/validations ont 
eu lieu dans les temps.





Validation du périmètre 
18/10/2021Kick Off

14/10/2021

Validation prototype 
fonctionnel
25/10/2021

Validation MVP
02/11/2021

Validation 
intermédiaire
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Prochaines étapes
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